



■ **Décision SGA-DEC-2025- 233**

Conclusion d'un avenant n°1 au marché relatif à la construction d'une école relai en bâtiments modulaires sur la Ville de Creil – Lot 04 « Menuiserie intérieure »

**Direction des finances et commande publique**  
**Marchés publics**

La maire de Creil,

■ **Visas :**

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2122-22 ;
- Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2194-1 2° et R2194-2 à R2194-4 ;
- Vu la délibération n°3 du conseil municipal en date du 14 décembre 2024 donnant délégation à Madame la Maire de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- Vu le budget communal ;
- Vu le marché public n°2024-006, Lot 04 « Menuiserie intérieure », conclu avec la société AM3D et portant sur la construction d'une école relai en bâtiments modulaires sur la Ville de Creil ;
- Vu l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 04 juin 2025 ;
- Vu l'avenant n°1 à intervenir ;

■ **Considérant :**

La nécessité de réaliser des travaux en plus-value liés notamment à une demande du contrôleur technique ;  
Que les travaux sont devenus nécessaires en cours d'exécution du chantier ;  
Que la durée des travaux s'en trouve allongée de 2 mois ;  
Qu'il convient de conclure un avenant audit marché afin de prendre en compte ces modifications ;

■ **Décide :**

**Article 1 :** de conclure un avenant n°1 au marché public n°2024-006-04 portant sur la construction d'une école relai en bâtiments modulaires sur la Ville de Creil avec la société AM3D domiciliée 1 chemin de Moreuil à Daours (80800).

Cet avenant a pour objet :

- La fourniture et pose de doublages destinés à habiller les façades intérieures des bâtiments ;
- La fourniture et pose de deux meubles support d'éviers.

Cet avenant a pour conséquence financière une plus-value de 72 898,79 € HT (+26,82 %). Le nouveau montant du marché s'élève désormais à 344 732,18 € HT.

**Article 2 :** d'imputer les dépenses correspondantes aux comptes prévus à cet effet sur le budget.

**Article 3 :** Il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du conseil municipal.

**Article 4 :** La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Amiens sis – 14 rue Lemerchier – 80000 Amiens – dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application télerecours citoyens accessible par le biais du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

**Article 5 :** Ampliation de la présente décision sera faite au représentant de l'Etat de l'arrondissement de Senlis et au Trésorier Municipal.



A Creil, le **16 JUIN 2025**  
Sophie DHOORY-LEHNER  
Maire de Creil  
Vice-Présidente de l'ACSO  
Chargée du Projet de Territoire

Date de transmission au représentant de l'Etat (pour les actes mentionnés à l'article L2131-2 du CGCT) : **16 JUIN 2025**

Date de publication sous forme électronique sur le site de la Ville : **16 JUIN 2025**